
2024年8月盐城地区常规公共电厂、集中式新能源和独立储能项目接入进度信息公开

序号
截至上月末接网工程尚未投产

的电源项目
项目类别

接网工程前期工作
进展情况

并网意向书提
交时间

并网意向受理
通知书时间

接入系统设计方
案提交时间

接入系统设计方
案受理通知书时

间

接入系统设计
方案书面回复

时间

电源项目配套电网
工程投产计划

配套电网工程概况
电源项目配
套电网工程
建设进度

电源项目配套电网工程
建设规模

电源项目配套电
网工程投资规模

（万元）

1
国信滨海港2×1000MW高效清

洁燃煤发电项目
火电 已核准 2022/8/20 2022/8/22 2023/4/5 2023/4/6 2023/5/29 2025/5/31 500千伏17公里

500千伏17663万
元

未开工

2
国电投滨海2×1000MW扩建项

目
火电 已核准 2023/9/1 2023/9/4 2023/9/6 2023/9/7 2023/10/18 2025/12/31 500千伏284.6公里

500千伏198558万
元

未开工

3
盐城市滨海港工业园区热电

联产项目
火电 可研阶段 2022/7/13 2022/7/15 2022/8/27 2022/8/29 2022/10/18 未核准，待商定 - - 未开工

4
东台协鑫热电燃煤背压项

目
火电 已核准 2023/3/14 2023/3/16 2023/5/13 2023/5/15 2023/5/30 2024/12/31 110千伏16.4公里 110千伏2659万元 已开工

5
三峡能源江苏大丰800MW海上

风电场项目
风电 已核准 2023/9/26 2023/9/27 2023/10/11 2023/10/12 2023/11/9 2025/10/31 500千伏23.9公里 500千伏4458万元 未开工

6
江苏国信新丰海上风力发电
有限公司江苏国信大丰850兆

瓦海上风电项目
风电 已核准 2023/11/24 2023/11/27 2024/1/13 2024/1/14 2024/1/31 2025/8/20 220千伏3.74公里 220千伏2509万元 未开工

7
国家能源集团江苏射阳新能
源有限公司国能龙源射阳
1000兆瓦海上风电项目

风电 已核准 2023/9/26 2023/9/27 2023/10/7 2023/10/8 2023/11/9 2025/12/20 220千伏80.2公里 220千伏25256万元 未开工

8
中广核新能源盐城有限公司
建湖县大型渔光互补一期光

伏发电项目及配建储能
光伏发电 已核准 2023/9/5 2023/9/6 2023/9/16 2023/9/18 2023/10/24

220千伏部分：未核
准，待商定

110千伏部分：
2025-10-20

220千伏待核准；
110千伏4.82公里。

220千伏待核准；
110千伏3051万元

。
未开工

9
东台市晶东新能源科技发展
有限公司沿海经济区210MW渔

光互补集中式发电项目
光伏发电 已核准 2023/11/30 2023/11/30 2023/12/31 2024/1/3 2024/1/12 2024/12/31 110千伏34.99公里 110千伏5465万元 未开工

10
丰韵晟阜宁县陈集镇100MW渔

光互补集中式光伏项目
光伏发电 可研阶段 2023/10/25 2023/10/27 2023/11/25 2023/11/27 2023/12/6 未核准，待商定 - - 未开工

11
滨海润电200MW渔、林光互补

光伏发电项目
光伏发电 已核准 2023/1/26 2023/1/26 2023/4/9 2023/4/11 2023/4/25 2025/2/28 110千伏29.3公里 110千伏6019万元 已开工

12
盐城清能射阳黄沙港60MW渔

光互补光伏项目
光伏发电 已核准 2024/2/29 2024/2/29 2024/3/21 2024/3/22 2024/3/29 2025/7/30 110千伏0.6公里 110千伏270万元 未开工

13
盐城鑫帮能源科技有限公司
盐城亭湖区黄尖镇50兆瓦渔

光互补发电项目
光伏发电 已核准 2023/11/22 2023/11/22 2023/12/18 2023/12/20 2023/12/26 2025/9/30 35千伏30.66公里 35千伏3080万元 未开工

14
射阳华盛公司射阳港零碳园
区150MW渔光互补光伏发电项

目
光伏发电 可研阶段 2024/5/20 2024/5/20 2024/7/2 2024/7/2 2024/7/22 未核准，待商定 - - 未开工



15
盐城市灌东盐场150MW渔光互

补光伏发电项目
光伏发电 可研阶段 2024/5/22 2024/5/22 2024/7/4 2024/7/4 2024/7/22 未核准，待商定 - - 未开工

16
射阳盐场100MWp农（渔）光

互补项目
光伏发电 已核准 2022/11/2 2022/11/2 2023/1/1 2023/1/3 2023/1/19 2024/12/31 110千伏9.3公里

110千伏2866万
元

已开工

17
盐城清能滨海八滩50MW渔光

互补光伏项目
光伏发电 已核准 2023/3/20 2023/3/20 2023/6/3 2023/6/5 2023/6/12 2024/12/30 110千伏3.8公里 110千伏959万元 已开工

18
中盛新能源滨海港经济区
147MW（直流侧200MWp）
渔光互补光伏发电项目

光伏发电 已核准 2023/6/15 2023/6/15 2023/7/2 2023/7/4 2023/7/18 2025/4/10 110千伏17.62公里
110千伏2607万

元
已开工

19
盐城悦达华辉光伏电力有
限公司悦达华辉华丰农场
西176兆瓦渔光互补发电项

目

光伏发电 已核准 2023/4/15 2023/4/18 2023/5/5 2023/5/8 2023/5/31 2025/4/30 110千伏2.05公里 110千伏764万元 已开工

20
盐城悦达华旭光伏电力有
限公司悦达华旭华丰农场
东202兆瓦渔光互补发电项

目

光伏发电 已核准 2023/4/15 2023/4/18 2023/5/5 2023/5/8 2023/5/31 2025/4/30 220千伏10.6公里
220千伏2354万

元
已开工

21
中盛滨海新能源有限公司
中盛新能源黄海渔场200兆
瓦渔光互补光伏发电项目

光伏发电 已核准 2023/3/15 2023/3/17 2023/5/9 2023/5/11 2023/6/20 2025/4/15 220千伏17公里 220千伏3032万元 未开工

22
中盛新能源滨海港镇133MW

渔光互补光伏发电项目
光伏发电 可研阶段 2023/10/31 2023/11/2 2023/11/25 2023/11/27 2023/12/6 未核准，待商定 - - 未开工

23
东台市梁南新能源科技有
限公司沿海经济区梁南
115.84MWp渔光互补集中
式发电项目

光伏发电 业主自建 2023/11/3 2023/11/3 2023/11/25 2023/11/27 2023/12/6 业主自建 业主自建 业主自建 业主自建

24
东台市梁南新能源科技有
限公司沿海经济区梁南
54.4MWp渔光互补集中式发
电项目

光伏发电 业主自建 2023/11/3 2023/11/3 2023/11/25 2023/11/27 2023/12/6 业主自建 业主自建 业主自建 业主自建

25
盐城市盐都100MW/200MWh

智能共享储能项目
储能 业主自建 2024/4/10 2024/4/11 2024/5/22 2024/5/23 2024/6/3 业主自建 业主自建 业主自建 业主自建

26
响水县兴海新能源有限公
司盐城响水清新200兆瓦／
400兆瓦时储能电站项目

储能 业主自建 2024/7/1 2024/7/3 2024/8/4 2024/8/6 2024/8/29 业主自建 业主自建 业主自建 业主自建

27
盐城市滨海港全钒液流电

池共享储能电站
储能 业主自建 2024/2/8 2024/2/9 2024/2/26 2024/2/28 2024/3/14 业主自建 业主自建 业主自建 业主自建


